

Комисијски извештај
и предлог за продужење рока испоруке
д о с т а в љ а : -

ДИРЕКТОРУ ВОА

У вези са реализацијом Уговора бр. 895-17/2013, од 04. 06. 2013. године, који је закључен између Војнообавештајне агенције МО и предузећа "MICOM TIM International" d.o.o. Булевар Војводе Мишића 39а, Београд, предузеће "MICOM TIM International" – Испоручилац, се дана 26.06.2013. године обратило Захтевом са молбом за одобрење продужења рока испоруке, уградње и стављања у функцију опреме за климатизацију серверане.

Испоручилац у свом Захтеву наводи да му је приликом достављања система за климатизацију добављач испоставио уређај са трофазним системом напајања, уместо монофазног, те да је због тога уређај враћен добављачу, да би се испоручио одговарајући уређај са монофазним системом напајања.

Испоручилац моли да му се одобри продужење рока испоруке, уградње и стављања у функцију предметне опреме, до 19.07.2013. године.

Како ово продужење рока не захтева додатне трошкове, а због досадашње коректне професионалне сарадње са Испоручиоцем комисија предлаже да се Испоручиоцу одобри продужење рока испоруке по следећем:

- Нови рок испоруке, уградње и стављања у функцију предметне опреме је 19. 07. 2013. године;
- У свим осталим елементима Уговор бр. 895-17/2013, од 04. 06.2013. године остаје непромењен.

Ово продужење рока за 15 дана не утиче битно на услове рада у простору серверане, јер је у њој тренутно уграђена обична клима јединица која је исправна и одржава температуру у дозвољеним толеранцијама.

У Београду 28.06.2013. године

Комисија:

1. пуковник Слависа Голубовић, председник _____
2. потпуковник Слободан Дамјановић _____
3. капетан Слависа Илић _____

Достављено:

- Омот предмета,
- Дирекција за имовинско правне послове,
- Председнику комисије.



28 JUN 2013

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
ВОЈНООБАВЕШТАЈНА АГЕНЦИЈА

Бр. 895-21

20..... год

БЕОГРАД