

У складу са Одлуком број 230 (заведеној под И бр. 81-126 од 15.12.2020.године) о покретању поступка набавке услуге корективног одржавања специјалног м/в „ТАМ 130 Т11 ВНЛ“ и издате наруџбенице број 44-123 од 22.12.2020. године, а на основу захтева за проширење радова достављеног од стране добављача АК „РАДЕ КОНЧАР“ а.д. Нови Београд, Земунски пут бр. 3, 11.070 Нови Београд од 28.12.2020. године (заведено у ВП 2977 Београд бр. 6-484 од 29.12.2020. године), *подносим:*

ДОПУНУ ИЗВЕШТАЈА о спровођењу поступка набавке услуге

Предмет извештаја: Захтев за проширење услуге корективног одржавања специјалног м/в „ТАМ 130 Т11 ВНЛ“, на употреби у ВП 2977 Београд, по оквирном споразуму број 7040-152, Партија 18, од 07.12.2020. године.

Процењена вредност јавне набавке је 110.000,00 динара без обрачунатог ПДВ.

Јавна набавка услуге финансира се из одобрених средстава Плана набавки добара, услуга и радова у 2020. годину (редни број из плана набавки за 2020. годину 1.2.102 – 50110000 - Услуге поправке и одржавања моторних возила), шифра плана „834“, извор финансирања „01“, са конта 42521104 – Механичке поправке и одржавање опреме за саобраћај.

Вредност проширења услуге, према захтеву заведеном под бројем 6-484 од 29.12.2020. године, је **11.040,00** динара са обрачунатим ПДВ и обухвата:

- Резервни делови и материјал 6.950,00
- Услуга 2.250,00
- ПДВ 20% 1.840,00
- **Укупно са ПДВ 11.040,00**

Укупан износ услуге корективног одржавања, по наруџбеници 44-123 од 22.12.2020. године и захтеву за проширење радова, износио би **84.720,00** динара са обрачунатим ПДВ.

Наведени захтев, оверен од стране органа контроле квалитета одржавања и представника добављача, може се сматрати неопходним и оправданим из следећих разлога:

- Није била могућа дефектажа неисправности док се није отклонила неисправност због којег је м/в одвежено на оправку;
- Неисправност установљена током реализације услуге.

Сагласност за Проширење радова – Издавање допуне наруџбенице наведеном добављачу треба реализовати из следећих разлога:

- Неисправност је утврђене у току реализације услуге по наруџбеници број 44-123 од 22.12.2020. године;
- Стални ОККО је дао своју сагласност на захтеве за проширење радова. У писаном објашњењу је образложено да је током реализације радова констатовано, заједно са представником Добављача, да услуга оправке склопа квачила – спојнице није могуће реализовати због накнадно установљених неисправности;
- Предметни захтев је у циљу потпуне реализације услуге одржавања специјалног м/в „ТАМ 130 Т11 ВНЛ“ (оправка квачила);

- Захтев за проширење услуге, након извршене анализе, је у складу са тачком 10.7 оквирног споразума број 7040-152 од 07.12.2020. године (вредност проширења услуге не прелази 15% вредности издате наруџбенице), економски је оправдан и објективан.

У складу са горе наведеним, а на основу члана 107. Закона о ЈН предлажемо:

1. Да се за горе наведено проширење услугу одржавања изда допуну наруџбенице добављачу АК „РАДЕ КОНЧАР“ а.д. Нови Београд, Земунски пут бр. 3, 11.070 Нови Београд, на укупан износ од 84.720,00 динара са обрачунатим ПДВ, укључно вредност по наруџбеници 44-123 од 22.12.2020. године.
2. Да се прихвати гарантни рок од 24 (двадестчетири) месеца од датума израде записника о пријему м/в након реализације услуге.
3. Да се прихвати рок реализације од 1 (један) радни дан од дана пријема допуне наруџбенице о проширењу радова.
4. Да рок плаћања буде 30 (тридесет) дана од дана пријема рачуна у деловодству ВП 2977 Београд.

КБ/

**За ВП 2977 Београд
п о т п у к о в н и к
Богдан Каличанин**

Достављено:

- Уз предмет ЈН бр. 230 (након упознавања НВА),
- а/а.

Објављено на интернет страници:

- www.nabavke.mod.gov.rs