



РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ

Број 418 - 48 /20

_____ године

БЕОГРАД

06-12-2021

На основу члана 115. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), у складу са чланом 12. Уредбе о поступку јавне набавке у области одбране и безбедности („Службени гласник РС“, бр. 82/14),

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ
СЕКТОР ЗА МАТЕРИЈАЛНЕ РЕСУРСЕ
УПРАВА ЗА НАБАВКЕ И ПРОДАЈУ
Београд, ул. Немањина 15

објављује

Обавештење о донетој одлуци о измени уговора за јавну набавку у области одбране и безбедности број 30/2020

- 1. Назив, адреса и интернет страница наручиоца:**
Министарство одбране, Сектор за материјалне ресурсе, Управа за набавке и продају, Немањина 15, 11000 Београд.
Интернет адреса: www.mod.gov.rs или www.nabavke.mod.gov.rs
- 2. Врста наручиоца:**
Орган државне управе.
- 3. Опис предмета набавке, назив и ознака из општег речника набавке:**
Предмет јавне набавке су добра, наоружање и војна опрема.
Назив и ознака из Општег речника набавке: Камioni са платформом – 34134100.
- 4. Цена:**
Извршено је утврђивање цене по јединици добра без ПДВ-а, утврђивање вредности уговора без ПДВ-а, утврђивање вредности ПДВ-а, утврђивање вредности уговора са ПДВ-ом.
- 5. Уговорени рок испоруке:**
Крајњи рок испоруке добара из члана 1. уговора је 120 (стоосамдесет) дана од дана ступања уговора на снагу.
- 6. Измењени рок испоруке:**
Крајњи рок испоруке добара из члана 1. овог уговора је 170 (двестоседамдесетдевет) дана од дана ступања уговора на снагу.

7. Датум доношења одлуке о измени уговора:

Одлука о измени уговора је донета 06.12.2021. године.

8. Околности које представљају основ за измену уговора:

Основ за измену уговора је члан 156. став (1) и (2) Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, бр. 91/19), јер је предметни уговор је закључен после 01.07.2020. године, када је почео да се примењује нови Закон о јавним набавкама, па се његова измена врши у складу са одредбама новог Закона, у којем је дефинисано:

- (1) Уговор о јавној набавци може да се измени, без обзира на вредност измене, ако су измене биле предвиђене у документацији о набавци и уговору о јавној набавци на јасан, прецизан и недвосмислен начин, а које могу да укључе и одреде о промени цене или опција.
- (2) Обим и природа евентуалних измена, као и услови под којима могу да се примене, наводе се у уговору о јавној набавци.

Чланом 134. Правилника о материјалном пословању у Министарству одбране и Војсци Србије („Службени војни лист“, бр. 29/14, 09/17, 34/18 и 19/20) је дефинисано:

У случају неуредног извршавања уговорне обавезе, наредбодавац корисника средстава може, ако постоје оправдани разлози и ако је захтев добављача поднет пре истека уговореног рока, донети одлуку о продужењу рока испоруке, када рок није битан елемент уговора, без обавезе плаћања уговорне казне и закључити анекс уговора. Када набавке врши организациона јединица Министарства одбране и Војске Србије надлежна за набавку, руководиоци организационе јединице, пре доношења одлуке из става 1. овог члана, прибавља мишљење корисника средстава. Оправданим разлогом, у смислу става 1. овог члана, сматрају се нарочито околности које се нису могле предвидети пре закључивања уговора о јавним набавкама, а које су без кривице добављача проузроковале неиспуњење или битно отежале испуњење уговорних обавеза. Ако је захтев поднет после истека уговореног рока, наредбодавац из става 1. овог члана не може донети одлуку о ослобађању од плаћања уговорне казне.

У поглављу 2. тачка 2.6. конкурсне документације (страна 7 и 8) је дефинисано:

Рок испоруке може се продужити изузетно због наступања објективних доказивих разлога, које није било могуће предвидети у тренутку закључења уговора, а због којих није могуће извршити уговорне обавезе у уговореном року. О оправданости разлога уговорене стране треба да постигну писану сагласност. У тим случајевима понуђач је дужан да наручиоцу благовремено достави писани захтев за продужење рока испоруке, уз образложење разлога, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока. У тим случајевима понуђач је дужан да наручиоцу благовремено достави писани захтев за продужење рока испоруке, уз образложење разлога, а најкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока. Ако тактички носилац (Војна пошта 1085 Београд) прихвати захтевано продужење рока испоруке закључиће се одговарајући анекс уговора.

У члану 3. тачка 3.4. основног Уговора дефинисано је:

Понуђене јединичне цене нису фиксне и не могу бити веће од цена из тачке 3.1. овог члана. Цене могу бити промењене, пре испоруке, а након коначног утврђивања ценовника за предметна добра на основу усаглашеног норматива времена рада и материјала, уколико исте буду мање од цена дефинисаних уговором, што ће се регулисати одговарајућим анексом овог уговора.


У члану 6. тачка 6.1. основног Уговора дефинисано је:

Крајњи рок испоруке добра из члана 1. овог уговора је 120 (стоосамдесет) дана од дана ступања уговора на снагу.

У члану 6. тачка 6.3. основног Уговора дефинисано је:
Из разлога наведених у тачки 6.4. овог члана, Продавац је дужан да Купцу б^лаговремено достави писани захтев за продужење рока испоруке, уз образложење разлога, ^лнајкасније 5 (пет) дана пре истека уговореног рока. Ако носилац планирања (Војна пошта 1085 Београд) прихвати захтевано продужење рока испоруке закључиће се одговарајући анекс о^вог уговора.

У члану 13. тачка 13.1. основног Уговора поред осталог дефинисано је:
Овај уговор може бити измењен или допуњен у истој форми само сагласношћу уговорних страна.

ИЧ, СБ/СБ


НАЧЕЛНИК
ПУКОВНИК
др Александар Цакић, дипл.инж.
