

ВОЈНА ПОШТА

4137

Бр. 2388 - 24
23.07.2020. године

Ниш

У складу са члаиом 115. став 1. Закона о јавним набавкама (СГ РС бр. 124/12, 14/15 и 68/2015), **д о н о с и м**:

О Д Л У К У

о измени уговора број 2388-19 од 13.07.2020.године

1. Наручилац: Војна Пошта 4137 Ниш, Јадранска бб, 18000 Ниш.
2. Јавна набавка услуге у отвореном поступку број **30/2020**.
3. Предмет набавке је набавка услуга – Израда мокрог чвора са кабинама и грађевинско уређење просторија - ознака из општег речника набавке **45211310 - радови на изградњи купатила**.
4. Уговорена вредност уговора број 2388-19 од 13.07.2020.године износи 1.099.380,00 динара без ПДВ-а односно 1.319.256,00 динара са ПДВ.
5. Овом одлуком о измени уговора измењена вредност уговора износи 1.134.380,00 без ПДВ и 1.361.156,00 са ПДВ-ом.

Образложење

Пружалац услуге „Пресек“ доо Ниш се дана 21.07.2020.године дописом број 021-07/2020 обратио купцу услуге ВП 4137 Ниш са захтевом за додатним средствима и продужењем рока за извођење радова на изради мокрог чвора са кабинама и грађевинском уређењу просторија. У наведеном допису пружалац услуга се позвао на скицу у конкурсној документација и уговору број 2388-19 која је по димензијама простора а изведене просторије ће бити мање него што су на скици и није могуће извести зидове према цртежима. Наведени додатни радови су од утицаја на динамику извођења радова јер је било потребно додатно време да се узврши обрада зидова око отвора и време које ће бити потребно за постављање спуштеног плафона. Такође предмером и предрачуном радова није предвиђена набавка и уградња батерија за топлу и хладну воду као и предвиђена је мања водоводна инсталација у кухињи у односу на стварну количину.

Пружалац услуге је у свом захтеву исказао потребе за додатним новчаним средствима и роком за продужење реализације услуге.

Наведени захтев је размотрио надзорни орган за ЈН број 30/2020 и поднео извештај који је код купца услуге ВП 4137 Ниш уведен под деловодним бројем 2388-23 од 23.07.2020.године и у истоме предложио које ставке из захтева да се усвоје (члан 1.уговора - предмет уговора) односно за који износ новчаних средства да се увећа уговорена вредност (члан 2.уговора -цена) и рок реализације услуге (члан 3 уговора).

На основу напред наведеног, прихватајући у потпуности извештај и предлог комисије, одлучио сам као у диспозитиву.

ОДГОВОРНО ЛИЦЕ:

потпуковник

Саша Сопјанац



Достављено:

- РЦ МО Београд,
- Комисији за јавну набавку,
- електронском поштом: Портал јавних набавки,
- а/а.